

**Дорожная карта по разработке основных общеобразовательных программ
на основе федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования и основного общего образования, федеральных образовательных
программ**

На основании Приказов Минпросвещения РФ №286 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», №992 от 16.11.2022 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», №993 от 16.11.2022 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», №1014 23.11.2022 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования".

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности администрации и педагогического состава школы по разработке ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО.

Сроки реализации: с 15 декабря 2022 года по 31 августа 2023 года.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответствен ный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО	Декабрь 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Рабочих групп по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.	Директор Заместитель директора по УВР
1.2	Проведение родительских собраний в 1-7 классах	Январь 2023 года	Протоколы родительских собраний. Информирование родителей о содержании ФОП и организации обучения в соответствии с ФОП.	Заместитель директора по ВР Классные руководители
1.3	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников	Май 2023 года	Протоколы родительских собраний. Информирование родителей о содержании ФОП и организации обучения в соответствии с ФОП.	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
1.4	Проведение просветительских мероприятий,	Январь – июнь 2023 года	Пакет методических материалов по переходу на ФОП.	Заместитель директора по ВР

	направленных на повышение компетентности педагогов ОО		Разделы на сайте ОО.	Заместитель директора по УВР Руководители ШМО
1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации ФОП	Март 2023 года	Аналитическая справка об оценке условий получения образования в соответствии с ФОП	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
1.6	Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Май 2023 года	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы в соответствии с ФОП	Заместитель директора по безопасности
1.7	Анализ перечня учебников на предмет соответствия ФОП	Январь-февраль 2023 года	Список учебников, подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР Педагог-библиотекарь
1.8	Комплектование библиотеки УМК для реализации ООП на основе Федерального перечня учебников	Май - июнь 2023 года	Обеспечение ОО учебниками соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2023/2024 учебный год	Педагог-библиотекарь
1.9	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений и ланов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Май 2023 года	Анкетирование родителей. Аналитическая справка заместителя директора по УВР. Аналитическая справка заместителя директора по ВР. Проекты учебных планов НОО, ООО, СОО.	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
1.10	Включение сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений,	Март – август 2023 года	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии. Договоры о сетевом взаимодействии	Заместитель директора по ВР

	учреждений Культуры.			
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Декабрь 2022 года – август 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
2.2	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Декабрь 2022 года – август 2023 года	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
2.3	Внесение изменений в программу развития ОО	До 1 сентября 2023 года	Обновлённая программа развития ОО	Директор
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП	С января 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Директор Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
2.5	Приведение в соответствие с ФОП должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Обновлённые должностные инструкции	Директор Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
2.6	Внесение изменений в локальные акты ОО с учётом ФОП	Январь – август 2023 года	Обновлённые локальные акты	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
2.7	Разработка ООП на основе ФОП в соответствии с требованиями ФГОС (НОО, ООО, СОО)	До 1 сентября 2023 года	ООП НОО ООП ООО ООП СОО	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
2.8	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, входящим в учебный план ОО, по курсам внеурочной деятельности ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2023 года	Рабочие программы по учебным предметам, входящим в учебный план ОО, по курсам внеурочной деятельности	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по УВР Руководители ШМО
2.9	Утверждение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО	До 1 сентября	Протокол заседания педагогического совета.	Директор Заместитель

		2023 года	Приказ об утверждении ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО	директора по УВР
3. Методическое обеспечение				
3.1	Разработка плана методической работы по внедрению ФОП	Январь 2023 года	План методической работ. Приказ об утверждении плана методической работы	Методист Заместитель директора по УВР
3.2	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников	Январь 2023 года	Обновлённый план повышения квалификации педагогических работников	Методист Заместитель директора по УВР
3.3	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП	Январь-май 2023 года	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УВР Руководители ШМО
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных рабочих программ	Декабрь 2022 года – август 2023 года	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР Руководители ШМО
3.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ООП	В течение всего периода реализации ООП	/План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора по ВР	Заместитель директора по ВР Педагог-психолог
3.6	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП	В течение всего периода реализации ООП	Пакет методических материалов по реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО	Заместитель директора по УВР Методист Руководители ШМО
3.7	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на 2023/2024 учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора по УВР
3.8	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на 2023/2024 учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора по УВР
4. Кадровое обеспечение				
4.1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП	Февраль-апрель 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Директор Заместитель директора по УВР
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных	Февраль-апрель 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР

	затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП			
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров по внедрению ФОП	Январь 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 % администрации и педагогов, реализующих ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР Методист
4.4	Предварительное распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 мая 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на 2023/2024 учебный год	Директор Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
5. Информационное обеспечение				
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационно-методических, нормативно-правовых материалов о внедрении ФОП, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	Январь-август 2023 года	Раздел на сайте ОО. Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов	Ответственный за информатизацию
5.2	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП	Февраль, май 2023 года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по ВР Классные руководители
5.3	Оформление информационного стенда в ОО о внедрении ФОП	Январь-август 2023 года	Информационный стенд в ОО, посвящённый внедрению ФОП	Ответственный за информатизацию
5.4	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП	Январь-август 2023 года	Сайт ОО. Страницы в социальных сетях. Аналитическая справка о результатах анкетирования родителей.	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР